
2026年7月31日

頁

1 表紙

「富岳NEXT」のための新建屋設計・施工・維持管理事業　募集要項 修正版

2026年4月 国立研究開発法人理化学研究所

「富岳NEXT」のための新建屋設計・施工・維持管理事業　募集要項 修正版

2026年7月 国立研究開発法人理化学研究所

2 4,5 第1章 4 (2)

見出し番号

「富岳NEXT」のための新建屋設計・施工・維持管理事業「募集要項」修正一覧表

No.
変更箇所（変更後）

変更前 変更後



2026年7月31日

頁

1 表紙

「富岳NEXT」のための新建屋設計・施工・維持管理事業　要求水準書 共通事項及び

施設整備編 修正版

2026年7月 国立研究開発法人理化学研究所

「富岳NEXT」のための新建屋設計・施工・維持管理事業　要求水準書 共通事項及び

施設整備編 修正版

2026年7月(2回目) 国立研究開発法人理化学研究所

1 2 第1章 4

本事業における選定事業者の事業期間は、以下のとおりである。

ここで示す設計業務・施工業務及び工事監理業務期間の開始日はあくまで目安であ

る。

一方で、設計及び施工業務期間の完了期限（2029年12月）は遵守事項であるため、こ

れを満たせる業務スケジュールとすること。

本事業における選定事業者の事業期間は、以下のとおりである。

ここで示す設計業務・施工業務及び工事監理業務期間の開始日はあくまで目安であ

る。

一方で、設計及び施工業務期間の完了期限（2029年12月）は遵守事項であるため、こ

れを満たせる業務スケジュールとすること。ただし、2030年1月以降よりHPC室の部

分使用が可能な場合に限り、設計及び施工業務期間の完了期限を2030年3月とするこ

とができる。

1 2 第1章 4

見出し番号

「富岳NEXT」のための新建屋設計・施工・維持管理事業「要求水準書 共通事項及び施設整備編」修正一覧表

No.
変更箇所（変更後）

変更前 変更後



2026年7月31日

頁

1 表紙

「富岳NEXT」のための新建屋設計・施工・維持管理事業　要求水準書 維持管理編 修

正版

2026年4月 国立研究開発法人理化学研究所

「富岳NEXT」のための新建屋設計・施工・維持管理事業　要求水準書 維持管理編 修

正版

2026年7月 国立研究開発法人理化学研究所

2 1 第1章 3

業務期間

本施設の引渡し日～2036年3月31日

業務期間

本施設の引渡し日～2036年3月31日

ただし、本施設の引渡し日を2030年3月期限とする場合は、HPC室の部分使用開始以

降に電気主任技術者の配置を要する場合がある。

見出し番号

「富岳NEXT」のための新建屋設計・施工・維持管理事業「要求水準書 維持管理編」修正一覧表

No.
変更箇所（変更後）

変更前 変更後



2026年7月31日

頁

1 表紙

「富岳NEXT」のための新建屋設計・施工・維持管理事業　基本契約書（案）

2026年2月 国立研究開発法人理化学研究所

「富岳NEXT」のための新建屋設計・施工・維持管理事業　基本契約書（案） 修正版

2026年7月 国立研究開発法人理化学研究所

2 1 3

（1）設計業務・施工業務及び工事監理業務期間：

[2026 年 12 月下旬]から本施設の引渡し日

（2）維持管理期間：

本施設の引渡し日から2036年3月31日

（1）設計業務・施工業務及び工事監理業務期間：

[2026 年 12 月下旬]から本施設の引渡し日

（2）維持管理期間：

本施設の引渡し日から2036年3月31日

ただし、本施設の引渡し日を2030年3月期限とする場合は、HPC室の部分使用開始以

降に電気主任技術者の配置を要する場合がある。

3 12 別紙1 2

本施設の維持管理業務

本施設の引渡し日から2036年3月31日まで

本施設の維持管理業務

本施設の引渡し日から2036年3月31日

ただし、本施設の引渡し日を2030年3月期限とする場合は、HPC室の部分使用開始以

降に電気主任技術者の配置を要する場合がある。

「富岳NEXT」のための新建屋設計・施工・維持管理事業「基本契約書（案）」修正一覧表

No.
変更箇所（変更後）

変更前 変更後
見出し番号


